
ID	Task Name
1	PRE-ALFA FASE
2	MongoDB docker-opstelling
3	Kubernetes / PI cluster opstelling
4	Gebruiker registrasie en aanmedling
5	Basiese tuisblad + QR-kode generering
6	Wagwoord-hutsing + Validasie
7	JWT tokenstelsel + verfrissing-tokens
8	MYLPAAL - Pre-Alfa Vrystelling
9	ALFA FASE
10	Fondasies en Argitektuur
11	Kode-hersiening + pre-alfa foute regstel
12	RBAC-argitektuur ontwerp + rolverdeling
13	UI/UX ontwerp finalisering (alle skerms)
14	Sekuriteitsoudit + POPIA beplanning
15	LSTM sintetiese data-generasie (500 + fun…
16	Kern Funksionaliteit
17	RBAC-gebaseerde RSVP vorms
18	Funksielys + Funksie CRUD operasies
19	LSTM model eerste opleiding (iterasie 1)
20	MYLPAAL: RBAC Fundamentele Argitektu…
21	Gevorderde Funksies
22	QR Skandeerder Algoritme
23	Kennisgewingsdiens (Push/WhatsApp/E-p…
24	Tydelike skandeerregte vir ander rekeninge
25	Dosent CRUD regte (slegs op hul eie funks…
26	MYLPAAL: CRUD funksionaliteit voltooi
27	Integrasie en Afronding
28	RBAC Paneelbord funksionaliteit per rol
29	ALFA integrasie toetsing + fout regstellings
30	MYLPAAL - QR skandering reg vir toetsing
31	MYLPAAL - Alfa Vrystelling
32	BETA FASE
33	FastAPI, LSTM, POPIA
34	LSTM Model tweede opleiding (iterasie 2)
35	FastAPI mikrodiens skelet opstelling
36	POPIA navolging ouditering
37	Mobiel Responsiewe ontwerp (alles skerms)
38	Toerusting beheer module (TBC)
39	MYLPAAL - FastAPI Mikrodiens Eerste inte…
40	KI Integrasie + Paneelborde
41	KI voorspelling lewendig op paneelbord
42	LSTM FastAPI voltooi + API roetes opgestel
43	Fotograaf Kennisgewings (POPIA-voldoeni…
44	Prestasie toetsing en API optimering
45	Verlae, TFLite + PI
46	CSV, PDF, SVG verlag-aflaai op alle grafieke
47	TFLite kwantisering + Raspberry Pi Toets
48	LSTM Mikrodiens operasioneel en getoets
49	MYLPAAL - KI Voorspelling lewendig op st…
50	Toesting en UAT
51	Gberuikersaanvaarbaarheidstoetsing (UAT)
52	Sekuriteits Penetrasietoetsing
53	MYLPAAL LSTM inferensie lewendig op Pi's
54	Beta Afronding
55	Beta-integrasietoetsing + kritieke fout regst…
56	MYLPAAL - Beta Vrystelling
57	FINALE FASE
58	Produksie Voorbereiding
59	Raspberry Pi Cluster produksie ontplooing
60	Finale LSTM Model Kalibrering
61	Dokumentasie (Wiki + PDF) voltooi
62	Finale fout regstelling + stabilisering
63	MYLPAAL - Raspberry Pi Cluster produksi…
64	Validering
65	"End-to-End" Sisteem validering
66	Strestoetsing
67	MYLPAAL - Produksie-Ontplooing
68	MYLPAAL - Projek Afgelewer



Powered by: onlinegantt.com