

NOTULE - SPRINT-VERGADERING 1

Bevestiging van Alpha-fase omvang · 13 Junie 2026

Datum	13 Junie 2026
Tyd	20:00
Plek	Discord - 404
Voorsitter	Geandre
Notulering	Geandre

Teenwoordigheid

Naam	Rol	Status
Geandre	Span Leier / Voorsitter	Teenwoordig
Zuandre	Spanlid	Afwesig
Marcel	Spanlid	Teenwoordig
Renier	Spanlid	Teenwoordig

Bespreking

Voorgestelde Alpha-omvang

- Geandre het die volledige lys van voorgestelde funksies vir die Alpha-fase deurgegaan, insluitend die oorgang van LSTM bywoning-voorspelling en begroting-analise van mock-data na werklike implementasie, e-pos kennisgewings, en QR-skandeer logika.
- Elke spanlid het geleentheid gekry om kommentaar te lewer op die haalbaarheid van die voorgestelde tydlyn.

Terugvoer van spanlede

- Zuandre, Marcel en Renier het almal aangedui dat die voorgestelde omvang realisties en haalbaar is binne die beskikbare tyd tot die Alpha-vrystelling.
- Geen bekommernisse of teenkantiing is geopper nie; die span was eenparig ten gunste van die omvang soos voorgestel.

Besluite

- Die Alpha-fase omvang, soos voorgestel deur Geandre, word deur die volledige span goedgekeur.
- Geen wysigings aan die omvang is op hierdie stadium nodig nie.

Aksiepunte

Aksie	Verantwoordelik	Status
Kommunikeer goedgekeurde omvang na alle spanlede vir verwysing	Geandre	Voltooi